
AÇÃO PROGRAMADO REALIZADO 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° Quadr

1. INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES 

DE SAÚDE

Programado implantar 1500 postos de 

trabalho informatizados nos anos de 

2014-15-16

Aquisição com sucesso de 600 

computadores para as 

Unidades de Saúde

Executando a ativação de 

600 computadores novos 

nas Unidades de Saúde 

Executando a ativação de 

600 computadores novos 

nas Unidades de Saúde 

Executada a Ativação de 

600 computadores . Meta 

Atingida

2. IMPLANTAR CABEAMENTO 

ESTRUTURADO NA REDE PÚBLICA 

DE CAMPINAS

PROGRAMADO IMPLANTAR 600 NOVOS 

PONTOS DE ACESSO DIGITAL NAS 

UNIDADES DE SAÚDE EM 2014.

Implantação dependendo da 

liberação dos recursos 

programados Não executado

Executado cabeamento 

nas Unidades: C.S. Centro 

e C.S. San Martin

Executado cabeamento 

nas Unidades: C.S. São 

Vicente e C.S. Rosália

3.IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO SUS 

METROPOLITANO

IMPLANTAR O CARTÃO SUS 

METROPOLITANO NAS 19 CIDADES DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

RESDEQUAÇÃO DO PROJETO 

DO CARTÃO METROPOLITANO

Iniciado o trabalho de 

readequação

Readequação do Projeto 

do Cartão Sus 

Metropolitano concluído e 

apresentado para os 

Secretarios de Saúde da 

Região Metropolitana de 

Campinas

Projeto de readequação 

aprovado pelos Gestores 

da Região Metropolitana 

de Campinas , Projeto 

encaminhado para o 

Ministério da Saúde para 

Avaliação.

4. IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO 

INFORMATIZADO  NO HOSP. DR. 

MARIO GATTI

AVALIAR OS SOFTWARES 

ESPECIALIZADOS PARA AMBIENTE 

HOSPITALAR , PARA POSTERIORMENTE 

DESENCADEAR O PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO.

CONTATOS COM OS 

FORNECEDORES DE 

SOFTWARE HOSPITALAR

Período de analise dos 

produtos disponíveis

Fechado parceria com o 

MEC que fornecerá o 

Aplicativo AGHU.

Aguardando liberação de 

acesso do SW pelo Ebserh

5. IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO 

INFORMATIZADO NO HOSP. OURO 

VERDE

AVALIAR OS SOFTWARES 

ESPECIALIZADOS PARA AMBIENTE 

HOSPITALAR , PARA POSTERIORMENTE 

DESENCADEAR O PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO.

CONTATOS COM OS 

FORNECEDORES DE 

SOFTWARE HOSPITALAR

Período de analise dos 

produtos disponíveis

Fechado parceria com o 

MEC que fornecerá o 

Aplicativo AGHU.

Aguardando liberação de 

acesso do SW pelo Ebserh

6. IMPLANTAR NOVO SISTEMA DE 

GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E.SUS-

AB 

IMPLANTAR NO ANO DE 2014 O NOVO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E.SUS-AB 

Em processo de estudos para 

implantação

Cronograma de 

implantação definido para 

o segundo semestre de 

2014

Executando testes para 

inicio da implantação 

através das Unidades 

Piloto

Iniciada a implantação em 

10 Unidades de Saúde do 

Distrito Leste
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